

HARMONOGRAM PŘÍJMU KLIENTSKÝCH ZMĚN

BYTOVÝ DŮM Riegrova ul., Hořice v P.

V návaznosti na harmonogram postupu výstavby bytového domu v Hořicích v P., byl zpracován pro budoucí vlastníky následující harmonogram příjmu klientských změn bytů a nebytových prostor v tomto domě.

p.č.	popis typu klientské změny	nejzazší termín pro nahlášení změny
1.	drobné, projektantem odsouhlasené, změny v rozpříčkování nenosných stěn bytu	2.NP 30.6.2026 3.NP 31.7.2026 4.NP 31.8.2026
2.	změny typů a polohy zařizovacích předmětů v sociálních místnostech bytů	30.9.2026
3.	úpravy elektrických rozvodů bytu (slaboproud, silnoproud)	30.9.2026
4.	změny přípojných míst energií pro kuchyňskou linku	30.9.2026
5.	změny druhu podlahových krytin (dlažba, plovoucí podlaha, lino)	31.1.2027
6.	změny typu konkrétní podlahové krytiny a obkladů a dlažeb	30.4.2027
7.	změny typu vnitřních dveří bytu včetně zárubní a kování	31.5.2027
8.	změna barvy výmalby	31.8.2027

Pozn.: Výše uvedené termíny pro nahlášení příslušných změn a úprav bytu jsou hraniční. Proto je nezbytné nahlásit zhotoviteli požadovanou úpravu neprodleně poté, co se budoucí majitel rozhodne ji provést. Příjem klientských změn zhotovitelem probíhá dle zásad uvedených v Popisu standardního vybavení a zásad příjmu klientských změn bytů.

Kontaktní email pro příjem změn: priprava@staving.cz

Kontaktní osoba: Ing. Klepl, tel.: 603 168 465